

Berita Acara Pengajaran, Absensi dan Nilai

Dosen : Yusnia Budiarti, M.Kom

Matakuliah : Manajemen Proyek Perangkat Lunak

Sks : 3

Kelas : 12.9B.01

Jumlah Mahasiswa : 32

Pertemuan	Ruangan	Tanggal	Bahan Kajian	Berita Acara Pengajaran	Kehadiran
01	301-a6	18 September 2020	Proyek dan Manajemen Proyek 1 Proyek a Pengertian Proyek b Atribut Proyek c Tiga Kendala Scope Time Cost 2 Manajemen Proyek a Pengertian b Fokus Manpro c Bidang Pengetahuan	pengertian proyek menurut kathy schwalbe proyek adalah usaha sementara yang dilakukan untuk menghasilkan suatu produk layanan atau hasil yang unik pengertian manajemen proyek menurut kathy schwalbe manajemen proyek adalah penerapan pengetahuan keterampilan alat dan teknik pada kegiatan proyek untuk memenuhi kebutuhan proyekwalbe proyek adalah usaha sementara yang dilakukan untuk menghasilkan suatu produk layanan atau hasil yang unik fokus manajemen proyek terfokus pada 4p yaitu 1 people orang yang terlibat selama proses project dikerjakan biasanya berhubungan antara penyedia pengguna 2 product hasil akhir produk yang dikerjakan selama proses project software servis 3 process aktifitas mulai dari perencanaan project sampai produk mencapai tahap akhir 4 project seluruh rangkaian proses pembuatan project yang berupa sdm teknik perlengkapan peralatan administrasi dan keuangan tahap inisiasi tahap inisiasi proyek merupakan tahap awal kegiatan proyek sejak sebuah proyek disepakati untuk dikerjakan tahap perencanaan tahap eksekusi atau pelaksanaan tahap penutupan contoh proyek it proyek	Tepat Waktu Jadwal: 19:10-21:40 Masuk: 19:13:14 Keluar: 21:34:31

Pertemuan	Ruangan	Tanggal	Bahan Kajian	Berita Acara Pengajaran	Kehadiran
			Manpro 3 Siklus Hidup Proyek a Tahapan Inisialisasi b Tahapan Perencanaan c TahapanEkseku si d Tahapan Pengontrolan e Tahapan Penutupan	security jaringan network security tujuannya agar memberikan layanan keamanan system jaringan dan bisa di monitoring	
02	301-a6	25 September 2020	Manajemen Ruang Lingkup dan Manajemen Integrasi Proyek 1 Manajemen Scope a Pengertian b Definisi Lingkup c WBS 2 Manajemen Integrasi Proyek a Pengertian b Project Charter	scope proyek dan integrasi proyek	Tepat Waktu Jadwal: 19:10-21:40 Masuk: 19:11:58 Keluar: 21:28:19
03	301-a6	2 Oktober 2020	Manajemen Waktu Proyek 1 Pengertian 2	manajemen waktu proyek tahapan manajemen waktu	Tepat Waktu Jadwal: 19:10-21:40

Pertemuan	Ruangan	Tanggal	Bahan Kajian	Berita Acara Pengajaran	Kehadiran
			Tahapan Manajemen Waktu a Definisi Aktivitas b Pengukuran Aktifitas digram Jaringan c Estimasi Kebutuhan aktivitas d Estimasi Durasi Aktifitas e Penyusunan 1 Gantt Cahrt 2 Analias PERT 3 analisa Jalur Kritis d Pengendalian		Masuk: 19:13:05 Keluar: 21:30:29
04	301-a6	9 Oktober 2020	Manajemen Biaya Proyek 1 Pengertian 2 Prinsip Dasar Manajemen Biaya 3 Perkiraan Biaya a Tipe Perkiraan b Teknik Perkiraan c	pengertian manajemen biaya dan manajemen kualitas prinsip dasar manajemen biaya tools pengendalian kualitas	Tepat Waktu Jadwal: 19:10-21:40 Masuk: 19:15:42 Keluar: 21:33:20

Pertemuan	Ruangan	Tanggal	Bahan Kajian	Berita Acara Pengajaran	Kehadiran
			Masalah Perkiraan d Penganggaraan e Pengendalian		
05	301-a6	16 Oktober 2020	Manajemen Kualitas Proyek 1 Pengertian 2 Proses manajemen kualitas 3 Perencanaan kualitas 4 Jaminan kualitas 5 Pengendalian kualitas 6 Alat Pengendalian kualitas 7 Pengujian kualitas 8 Manajemen kualitas modem	pertemuan 5 manajemen komunikas dan resiko	Tepat Waktu Jadwal: 19:10-21:40 Masuk: 19:12:12 Keluar: 21:39:00
06	301-a6	23 Oktober 2020	Manajemen SDM Proyek 1 Pengenalalan MSDM 2 Mengembangka n Rencana SDM	manajemen sdm proyek	Tepat Waktu Jadwal: 19:10-21:40 Masuk: 19:11:19

Pertemuan	Ruangan	Tanggal	Bahan Kajian	Berita Acara Pengajaran	Kehadiran
			3 Manajemen SDM a Stakeholder b Manajer Proyek c Tim Proyek IT		Keluar: 21:26:25
07	201-a6 (kp)	27 Oktober 2020	Review Materi Quis dan melakukan penilaian sendiri	quiz manajemen proyek perangkat lunak	Telat (lewat 15Menit) Jadwal: 19:00-21:30 Masuk: 19:23:00 Keluar: 00:00:00
08	-	-	(UTS)	-	-
09	301-a6	13 November 2020	Microsoft Project 1 Pengenalan Penjelasan contoh latihan 2 Membuat WBS c Ganttchart 4 Diagram Jaringan	startup	Tepat Waktu Jadwal: 19:10-21:40 Masuk: 19:11:43 Keluar: 21:35:56

Pertemuan	Ruangan	Tanggal	Bahan Kajian	Berita Acara Pengajaran	Kehadiran
10	301-a6	20 November 2020	Proposal Project IT 1 Ringkasan Eksekutif 2 Keselarasan dan pengaruh proyek 3 Masalah dan Tujuan 4 Ruang lingkup 5 Waktu pelaksanaan proyek 6 Batasan dan asumsi 7 Anggota tim 8 Biaya dan analisa keuntungan	business model canvas startup	Tepat Waktu Jadwal: 19:10-21:40 Masuk: 19:12:30 Keluar: 21:36:29
11	301-a6	27 November 2020	Manajemen Komunikasi 1 Pengenalan 2 Proses Utama manajemen komunikasi 3 Perencanaan komunikasi 4 Distribusi informasi 5 Mengelola	manajemen pengadaan dan penutupan proyek	Tepat Waktu Jadwal: 19:10-21:40 Masuk: 19:11:06 Keluar: 21:30:03

Pertemuan	Ruangan	Tanggal	Bahan Kajian	Berita Acara Pengajaran	Kehadiran
			stakeholder 6 Pelaporan kinerja 7 Mangkatkan komunikasi		
12	301-a6	4 Desember 2020	Manajemen Risiko 1 Pengertian 2 Perencanaan Manajemen Resiko a Strategi Risiko b Katagori Risiko PL c Prinsip Manajemen Risiko d Risk Breakdown Structure 3 Identifikasi Risiko 4 Analisa Risiko a Analisa Kualitatif b Analisa Kuantitatis 5 Menanggapi Perencaan Risiko a Risiko	diskusi tugas mahasiswa pertemuan 12	Tepat Waktu Jadwal: 19:10-21:40 Masuk: 19:14:07 Keluar: 21:30:23

Pertemuan	Ruangan	Tanggal	Bahan Kajian	Berita Acara Pengajaran	Kehadiran
			Negatif b Risiko Positif c Menilai dampak risiko		
13	301-a6	11 Desember 2020	Manajemen Pengadaan a Pengertian pengadaan 2 Perencanaan pengadaan 3 Rencana Manajemen pengadaan a SOW b Menyeleksi pamasok c Penyelesaian kontrak	diskusi tugas mahasiswa pertemuan 13	Tepat Waktu Jadwal: 19:10-21:40 Masuk: 19:17:00 Keluar: 21:31:16
14	301-a6	18 Desember 2020	Penutupan Proyek 1 Pengertian 2 Tujuan Penutupan Proyek 3 Kegiatan penutupan proyek 3 Kegiatan	pengumpulan tugas mahasiswa	Tepat Waktu Jadwal: 19:10-21:40 Masuk: 19:12:24 Keluar: 21:32:13

Pertemuan	Ruangan	Tanggal	Bahan Kajian	Berita Acara Pengajaran	Kehadiran
			penutupan proyek 4 Kegiatan teknis 5 Kegiatan Administratif 6 Laporan penutupan proyek 7 Proses-proses penutupan proyek		
15	301-a6	8 Januari 2021	Review diskusi kelompok dan melakukan penilain kelompok	pra uts rkepa tugas	Tepat Waktu Jadwal: 19:10-21:40 Masuk: 19:22:35 Keluar: 21:32:02
16	-	-	(UAS)	-	-

Nim	Nama	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Jumlah
12190334	kuncoro abdurrozak	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	13
12190338	ivan raditya	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	11
12190345	agus riyanto	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	14
12190363	irfan fadhilah	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	14
12190366	devina nurmaharani	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	13
12190367	ibnu haris al mutaqin	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	14
12190368	azi akram fikri	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	12
12190370	faiz octa reynaldi	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	11
12190371	reza marwansyah	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	14
12190372	abdul kafi	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	14
12190374	willy pratama	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	14
12190375	bintang ridho maulana	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	14
12190379	naufal rahman said	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	13
12190383	kukuh panggalih	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	14
12190386	chaidir fahmi latif	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	13

[illegible]

NIM	NAMA	Presensi	TUGAS	UTS	UAS	GRADE AKHIR
12180264	endah nur afriyani	93	90	88	86	A
12190084	andy sapta eka dwinanto	93	50	62	84	B
12190129	yohanes wezo	86	50	92	86	B
12190172	muhammad syakirin	93	90	80	88	A
12190199	fadli ibnu malik	93	50	88	100	A
12190212	fajar zaenurrahman	93	85	84	94	A
12190259	mochamad zein mutaqien	93	50	86	96	A
12190276	dandy herago tantoko	93	85	44	48	C
12190278	abdul jabar	93	50	88	98	A
12190280	ari susanto	86	50	90	96	A
12190296	teguh haikal	86	50	74	78	B
12190313	muhammad irfan	93	85	84	74	A
12190315	yuthan jufandri	86	50	84	78	B
12190318	wendi hadittia	93	50	84	90	B
12190319	a ahmad nazri amal dm	93	85	78	78	A
12190334	kuncoro abdurrozak	86	50	96	80	B
12190338	ivan raditya	71	50	86	92	B

NIM	NAMA	Presensi	TUGAS	UTS	UAS	GRADE AKHIR
12190345	agus riyanto	93	50	92	88	A
12190363	irfan fadhilah	93	50	90	88	A
12190366	devina nurmaharani	86	50	88	80	B
12190367	ibnu haris al mutaqin	93	90	86	88	A
12190368	azi akram fikri	79	50	78	66	B
12190370	faiz octa reynaldi	71	50	58	90	B
12190371	reza marwansyah	93	50	90	90	A
12190372	abdul kafi	93	50	88	90	A
12190374	willy pratama	93	50	88	94	A
12190375	bintang ridho maulana	93	50	78	74	B
12190379	naufal rahman said	86	50	82	72	B
12190383	kukuh panggalih	93	50	96	96	A
12190386	chaidir fahmi latif	86	50	42	70	C
12190387	agus tri atmoko	93	90	82	92	A
12190392	nadya rivka faudzilla	93	50	78	82	B