

# MANAJEMEN PROYEK PERANGKAT LUNAK - 0100

SKS: 3 | Kelas: 15.5A.28

Dosen: 201402029 - JML

## Berita Acara Pengajaran

| Temu | Ruang  | Kehadiran                                                     | Bahan Kajian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BAP                                                                                                                                                                                                                            |
|------|--------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 301-O2 | 2025-09-22<br>13:20-15:50<br>Masuk:<br>13:21:14 -<br>15:35:49 | Proyek dan Manajemen Proyek 1. Proyek A. Pengertian Proyek B. Atribut Proyek C. Tiga Kendala (The Triple Constraint) 1) Cakupan (Scope) 2) Waktu (Time) 3) Biaya (Cost) 2. Manajemen Proyek A. Pengertian ManPro B. Fokus Manajemen Proyek C. Bidang Pengetahuan Manpro 3. Siklus Hidup Proyek A. Tahap Inisiasi B. Tahap Perencanaan C. Tahap Eksekusi D. Tahap Pengontrolan E. Tahap Penutupan 4. Manajemen Proyek & TI Tren Globalisasi Manpro IT Manajemen Proyek Perangkat Lunak | Mahasiswa mampu memahami kebutuhan manajemen proyek, terutama untuk proyek- proyek IT, dan mengetahui tahapan manajemen proyek IT                                                                                              |
| 2    | 301-O2 | 2025-09-29<br>13:20-15:50<br>Masuk:<br>13:22:36 -<br>15:45:05 | Manajemen Ruang Lingkup dan Manajemen Integrasi Proyek I. Manajemen Scope A. Pengertian B. Definisi Lingkup (Scope) C. Work Breakdown Structure II. Manajemen Integrasi Proyek A. Pengertian B. Project Charter Manajemen Proyek Perangkat Lunak                                                                                                                                                                                                                                      | Menjelaskan tentang : Materi Pokok: Scope Proyek dan Integrasi Proyek I. Manajemen Scope A. Pengertian B. Definisi Lingkup (Scope) C. Work Breakdown Structure II. Manajemen Integrasi Proyek A. Pengertian B. Project Charter |
| 3    | 301-O2 | 2025-10-06<br>13:20-15:50<br>Masuk:<br>13:23:12 -<br>15:37:34 | Manajemen Waktu Proyek 1. Pengertian 2. Tahapan Manajemen Waktu A. Definisi Aktivitas B. Pengukuran Aktifitas C. Estimasi Kebutuhan Aktivitas D. Estimasi Durasi Aktivitas E. Penyusunan Jadwal 1) Gantt Chart 2) Analisis PERT 3) Analisis Jalur Kritis F. Pengendalian Jadwal 3. Network Diagram 4. Microsoft Project 5. Proposal Project IT Manajemen Proyek Perangkat Lunak                                                                                                       | Mahasiswa mampu memahami pentingnya mengelola waktu proyek dan mengoperasikan berbagai alat yang dapat digunakan untuk melakukan manajemen proyek.                                                                             |

| Temu | Ruang  | Kehadiran                                                     | Bahan Kajian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|--------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4    | 301-O2 | 2025-10-13<br>13:20-15:50<br>Masuk:<br>13:22:52 -<br>15:35:45 | Manajemen Biaya dan Kualitas Proyek Manajemen Biaya Proyek<br>1. Pengertian 2. Prinsip Dasar Manajemen Biaya 3. Estimasi Biaya A. Tipe Estimasi Biaya B. Teknik Estimasi Biaya C. Masalah Estimasi Biaya D. Penganggaran Biaya E. Pengendalian Biaya Manajemen Kualitas Proyek 1. Pengertian 2. Perencanaan Kualitas 3. Jaminan Kualitas 4. Pengendalian Kualitas dan Alat Pengendalian Kualitas 5. Pengujian Kualitas 6. Peningkatan Kualitas Proyek Manajemen Proyek Perangkat Lunak | Manajemen Biaya dan MSDM Proyek I. Manajemen Biaya 1. Pengertian 2. Prinsip Dasar 3. Manajemen Biaya 4. Perkiraan Biaya a. Tipe Perkiraan Biaya b. Teknik Perkiraan Biaya c. Masalah Perkiraan Biaya d. Penganggaran Biaya e. Pengendalian Biaya II. Manajemen SDM Proyek 1. Pengertian 2. Mengembangkan Rencana SDM 3. Manajemen SDM |
| 5    | 301-O2 | 2025-10-20<br>13:20-15:50<br>Masuk:<br>13:30:04 -<br>15:37:41 | Manajemen Komunikasi & Manajemen Risiko Manajemen Komunikasi 1. Pengenalan 2. Perencanaan Komunikasi 3. Distribusi Informasi 4. Mengelola Stakeholder 5. Pelaporan Kinerja 6. Meningkatkan Komunikasi Manajemen Risiko 1. Pengertian 2. Perencanaan Manajemen Risiko 3. Identifikasi Risiko 4. Analisa Risiko 5. Menanggapi Perencanaan Risiko Manajemen Proyek Perangkat Lunak                                                                                                        | Manajemen Kualitas Proyek 1. Pengertian 2. Proses Manajemen Kualitas 3. Perencanaan Kualitas 4. Jaminan Kualitas 5. Pengendalian Kualitas 6. Alat Pengendalian Kualitas 7. Pengujian Kualitas 8. Manajemen Kualitas Modern                                                                                                            |
| 6    | 301-O2 | 2025-10-27<br>13:20-15:50<br>Masuk:<br>13:21:51 -<br>15:35:06 | Manajemen SDM Proyek 1. Pengenalan MSDM 2. Mengembangkan Rencana SDM 3. Manajemen SDM A. Stakeholder B. Manajer Proyek C. Tim Proyek IT 4. Konflik di Lingkungan Proyek Manajemen Proyek Perangkat Lunak                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mahasiswa dapat memahami Ms. Project: 1. Penjelasan contoh 2. Latihan 3. WBS 4. Gantt Chart 5. Diagram Jaringan                                                                                                                                                                                                                       |
| 7    | 301-O2 | 2025-11-03<br>13:20-15:50<br>Masuk:<br>13:26:28 -<br>15:37:24 | Manajemen Pengadaan dan Penutupan Proyek Manajemen Pengadaan 1. Pengertian Pengadaan 2. Perencanaan Pengadaan 3. Rencana Manajemen Pengadaan A. SOW B. Menyeleksi Pemasok C. Penyelesaian Kontrak Penutupan Proyek 1. Pengertian 2. Kegiatan Teknis 3. Laporan Penutupan Proyek 4. Proses-Proses Penutupan Proyek                                                                                                                                                                      | Mahasiswa mampu menjawab dan mengevaluasi kembali bahan kajian atau materi yang diberikan sebelumnya                                                                                                                                                                                                                                  |

| Temu | Ruang  | Kehadiran                                                             | Bahan Kajian                                                                                                      | BAP                                                                                                                                            |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |                                                                       | Manajemen Proyek Perangkat Lunak                                                                                  |                                                                                                                                                |
| 8    | 301-O2 | 2025-11-10<br>13:20-15:50<br>Masuk:<br>13:38:01 -<br>15:41:00         | UTS                                                                                                               | UTS                                                                                                                                            |
| 9    | 301-O2 | 2025-11-17<br>13:20-15:50<br>Masuk:<br>13:38:01 -<br>15:41:00         | Bimbingan Proyek Akhir (Laporan Proyek Perangkat Lunak) dan Persiapan Presentasi Manajemen Proyek Perangkat Lunak | Mahasiswa Mahasiswa mengetahui proposal IT berikut atribut atribut yang harus dibuat Berkaitan dengan proposal                                 |
| 10   | 301-O2 | 2025-11-24<br>13:20-15:50<br>Masuk:<br>13:26:41 -<br>15:35:52         | Bimbingan Proyek Akhir (Laporan Proyek Perangkat Lunak) dan Persiapan Presentasi Manajemen Proyek Perangkat Lunak | Mahasiswa mampu memahami pentingnya komunikasi yang baik pada proyek-proyek IT                                                                 |
| 11   | 301-O2 | 2025-12-01<br>13:20-15:50<br>Masuk:<br>13:21:23 -<br>15:44:25         | Bimbingan Proyek Akhir (Laporan Proyek Perangkat Lunak) dan Persiapan Presentasi Manajemen Proyek Perangkat Lunak | Mahasiswa mampu memahami pentingnya risiko dalam mengelola proyek yang baik                                                                    |
| 12   | 301-O2 | 2025-12-08<br>13:20-15:50<br>Masuk:<br>13:49:22 -<br>15:42:33         | Bimbingan Proyek Akhir (Laporan Proyek Perangkat Lunak) dan Persiapan Presentasi Manajemen Proyek Perangkat Lunak | Mahasiswa mampu memahami pentingnya Manajemen Pengadaan dalam Proyek IT berikut Gambaran isi dokumen yang diperlukan dalam Manajemen Pengadaan |
| 13   | 301-O2 | 2025-12-15<br>13:20-15:50<br>Masuk:<br>13:24:09 -<br>15:35:00         | Presentasi Proyek Tahap Akhir (Laporan Proyek Perangkat Lunak) Manajemen Proyek Perangkat Lunak                   | Mahasiswa mampu mempresentasikan hasil proposal proyek yang dibuat dalam bentuk tugas kelompok yang disampaikan di depan kelas                 |
| 14   | 301-O2 | 2026-01-05<br>13:20-15:50<br>Masuk:<br>13:24:43 tidak<br>absen keluar | Presentasi Proyek Tahap Akhir (Laporan Proyek Perangkat Lunak) Manajemen Proyek Perangkat Lunak                   | Mahasiswa mampu mempresentasikan hasil proposal proyek yang dibuat dalam bentuk tugas kelompok yang disampaikan di depan kelas                 |
| 15   | 301-O2 | 2026-01-12<br>13:20-15:50<br>Masuk:                                   | Presentasi Proyek Tahap Akhir (Laporan Proyek Perangkat Lunak)                                                    | Review Materi dan Melakukan penilaian sendiri                                                                                                  |

| Temu | Ruang      | Kehadiran                                                     | Bahan Kajian                     | BAP |
|------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|
|      |            | 13:23:33 -<br>15:35:13                                        | Manajemen Proyek Perangkat Lunak |     |
| 16   | 301-<br>O2 | 2026-01-19<br>13:20-15:50<br>Masuk:<br>13:23:33 -<br>15:35:13 | UAS                              | UAS |

\*Jika Bahan Kajian Kosong/Tidak Sesuai, Konfirmasi BAAK untuk mengupdate RPS

### Penilaian

| #  | Nim      | Presensi | Tugas | UTS | UAS | Grade Akhir |
|----|----------|----------|-------|-----|-----|-------------|
| 1  | 15230027 | 14       | 0     | 0   | 0   | B           |
| 2  | 15230058 | 14       | 0     | 0   | 0   | B           |
| 3  | 15230103 | 13       | 0     | 0   | 0   | B           |
| 4  | 15230134 | 14       | 0     | 0   | 0   | B           |
| 5  | 15230160 | 14       | 0     | 0   | 0   | B           |
| 6  | 15230165 | 14       | 0     | 0   | 0   | A           |
| 7  | 15230191 | 14       | 0     | 0   | 0   | A           |
| 8  | 15230252 | 14       | 0     | 0   | 0   | A           |
| 9  | 15230445 | 14       | 0     | 0   | 0   | B           |
| 10 | 15230479 | 13       | 0     | 0   | 0   | B           |
| 11 | 15230756 | 13       | 0     | 0   | 0   | B           |

| #  | Nim      | Presensi | Tugas | UTS | UAS | Grade Akhir |
|----|----------|----------|-------|-----|-----|-------------|
| 12 | 15230834 | 14       | 0     | 0   | 0   | B           |
| 13 | 15230846 | 13       | 0     | 0   | 0   | B           |
| 14 | 15230858 | 14       | 0     | 0   | 0   | B           |
| 15 | 15230894 | 13       | 0     | 0   | 0   | B           |
| 16 | 15230910 | 14       | 0     | 0   | 0   | A           |

\*Data Penilaian diambil berdasarkan laman student

### Presensi Kehadiran

| #  | Nim      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Total |
|----|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|-------|
| 1  | 15230027 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 16    |
| 2  | 15230058 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 16    |
| 3  | 15230103 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | 15    |
| 4  | 15230134 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 16    |
| 5  | 15230160 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 16    |
| 6  | 15230165 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 16    |
| 7  | 15230191 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 16    |
| 8  | 15230252 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 16    |
| 9  | 15230445 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 16    |
| 10 | 15230479 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | 15    |
| 11 | 15230756 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | 15    |
| 12 | 15230834 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 16    |
| 13 | 15230846 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 15    |

| #                             | Nim      | 1         | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        | 13        | 14        | 15        | 16        | Total |
|-------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 14                            | 15230858 | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 16    |
| 15                            | 15230894 | 1         | 1         | 0         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 15    |
| 16                            | 15230910 | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 16    |
| <b>Total Kehadiran Harian</b> |          | <b>16</b> | <b>16</b> | <b>15</b> | <b>16</b> | <b>16</b> | <b>16</b> | <b>16</b> | <b>16</b> | <b>16</b> | <b>15</b> | <b>16</b> | <b>13</b> | <b>16</b> | <b>16</b> | <b>16</b> | <b>16</b> | -     |

\*Data Presensi diambil berdasarkan laman Elearning